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Zone de rencontre Jules-Edouard Go�ret 

La réflexion d’une extension de la zone de rencontre du village sur le chemin Jules-Edouard-Go�eret 
a été ini�ée par divers courriers des habitants du chemin adressé à la commune en 2017-18. 

Un bureau d’étude a été mandaté pour élaborer un projet de modéra�on et étayer la demande de 
crédit au Conseil Municipal. Plusieurs coordina�on avec l’office cantonal des transports ont 
également été organisées dans le courant de l’année 2019. 

La procédure formelle a été ini�ée par la proposi�on  «zone 20 km/h du chemin Jules-Edouard-Got-
teret» déposée le 27 novembre 2019 auprès du Conseil Municipal. Ce dernier est entré en ma�ère 
2 mois plus tard, soit le 21 janvier 2020 en incluant dans sa délibéra�on un crédit de CHF 300’000 
pour la réalisa�on des travaux (en général le crédit de construc�on est demandé au Conseil 
Municipal dans la phase d’exécu�on).

La phase d’étude incluant l’analyse de faisabilité, l’état des lieux et les proposi�ons d’aménagement 
rou�er a nécessité 5 mois.

Le projet a été soumis à l’office cantonal des transports le 2 juillet et validé par ce 
dernier le 3 août 2020.

La mise en place de coussins berlinois ayant été écartée pour des raisons de 
bruit, le projet s’est limité à de la signalisa�on rou�ère et aucune autorisa�on 
de construire n’a été requise.  Le plan de marquage et de signalisa�on a été 
directement soumis à une enquête publique de 30 jours publiée dans la FAO le 18 
décembre 2020.

L’arrêté de circula�on a été adopté 3 mois plus tard, soit  le 29 mars 2021. 

A la suite de la procédure d’appel d’offres et d’adjudica�on des travaux, le 
marquage a été réalisé et la signalisa�on rou�ère installée entre le 27 septembre 
et le 8 octobre 2021. 

A noter que la demande de crédit de réalisa�on qui en général est sollicitée, dans 
ce�e 4ème phase, sur la base du résultat de l’appel d’offres a été déposée et votée 
par le Conseil Municipal en début de procédure.

Finalement, à par�r de la proposi�on déposée auprès du Conseil municipal, 
la mise en oeuvre de la zone de rencontre sur le chemin Jules-Edouard 
Go�ret aura nécessité une dizaine de mois. 

Le bilan de ce�e mise en zone de rencontre n’a pas  été réalisé puisque des 
modifica�ons ont été apportée (voir ci-après).




